

2022 年度杭州市富阳区第一批农林资源保护项目-里山镇民强村殷家宕林道硬化提升工程

预算审核报告书

建经（富）预（2022）011 号

杭州市富阳区财政项目预算审核中心：

我公司受贵方委托，对 2022 年度杭州市富阳区第一批农林资源保护项目-里山镇民强村殷家宕林道硬化提升工程预算进行了审核，在审核过程中，我们结合了该工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对该工程预算书进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

一、工程概况

1. 建设地点：杭州市富阳区里山镇民强村。
2. 预算编制单位：杭州富阳市政园林规划设计有限公司。
3. 建设工程的主要结构形式、规模、范围：本工程主要内容为里山镇民强村殷家宕林道硬化提升面层加铺建设等。

二、审核依据

1. 送审时提供的工程施工图纸、工程预算书、计算稿等相关资料；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《浙江省建设工程工程计价规则》（2018 版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018



版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018 版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018 版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018 版);

3. 材料价格参照《杭州造价信息》(2022 年第 8 期)富阳地区及杭州地区信息价、《浙江造价信息》(2022 年第 8 期),无信息价材料参照市场价计入;

4. 相关文件、解释及法律法规等。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中,我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、审核说明

1. 费率取定:

(1) 市政工程管理费(含安责费)按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程 17.37%计取,利润取费按 9.99%计取,规费取费按 18.75%计取,安全文明施工费取费按非市区工程 8.395%计取,税金取费按 9%计入;

五、主要核增、核减情况的分析说明

1. 路床(槽)整形工程量增加,核增造价约 141 元。

2. 水泥稳定碎(砾)石工程量增加,核增造价约 8429 元。



3. 沥青混凝土工程量增加，核增造价约 3153 元。
4. 透层、粘层工程量增加，核增造价约 401 元。
5. 大型机械设备进出场及安拆综合单价减少，核减造价约 77 元。

六、材料品牌：无

七、其它情况说明：

暂估综合单价（仅计税金）：无

八、审核结果

本工程送审预算造价为 786146 元，经审核，核增金额 13378 元，核减金额 0 元，净核增金额 13378 元，最终核定预算造价 799524 元，净核增率为 1.70%，（其中暂估价 0 元仅计税金）。

九、审核过程中发现的问题及建议：无

十、附件：

1. 预算（变更）审核核定金额确认表
2. 预算（变更）审核清单对比表

建经投资咨询有限公司

地 址：杭州市下城区建国北路 586 号

2022年9月6日

